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De procedure voor de dijkversterking; stand van zaken 
De dijk die in de jaren 90 van de 20e eeuw is aangelegd ten westen van het archeologisch monument 

Frissestijn moet worden versterkt. Bovendien wordt er in de Herwijnense Bovenwaard een geul gerealiseerd 

ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en natuurcompensatie. Hierbij wordt een voormalige geul 

teruggebracht in het landschap. Voor de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaarden gaat 

binnenkort een ontwerp Projectplan Waterwet in procedure.  

 

Momenteel heeft het ontwerp van de dijk van de uiterwaarden de status ‘Definitief Ontwerp’ (DO). Op basis 

van dit definitief ontwerp worden de hoofdvergunningen aangevraagd. Vervolgens wordt er een 

uitvoeringsontwerp gemaakt, waarin de ingrepen meer gedetailleerd worden uitgewerkt. 

 

Op 6 maart 2020 heeft Waterschap Rivierenland een vergunningaanvraag ingediend bij de RCE voor de 

ingrepen in de nabijheid van het Archeologisch Rijksmonument Frissestijn. In antwoord daarop is door de RCE 

een aantal vragen gesteld over de detaillering en de uitvoeringswijze van de ingrepen. Dit memo geeft 

antwoord op die vragen. 

Daarbij moet worden vermeld dat details over de uitvoeringswijze pas bij de uitwerking van het DO naar een 

UO bekend zal worden. Daarom geldt voor bepaalde details nog een voorbehoud. 

 

Ingrepen aan de dijk en raakvlak met Frissestijn 
De dijk die wordt versterkt is een in de jaren 90 van de 20e eeuw aangelegd dijklichaam. De hoogte van de dijk 

neemt niet of nauwelijks toe. Het ruimtebeslag van de nieuwe dijk is gelijk aan dat van de bestaande dijk. In 

het huidige ontwerp (DO 20 maart 2020) is sprake van een overlap tussen het monumentale terrein en het 

ruimtebeslag van de nieuwe dijk. De overlap betreft deels de beheerstrook van de dijk (het pad waarlangs de 

dijkbeheerder de dijk kan inspecteren) en deels een werkstrook voor de uitvoering (de buitenste lichte strook). 
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Op de dwarsprofielen is beter te zien waar de ingrepen plaatsvinden. De dwarsprofielen, op de locaties zoals 

weergegeven in het bovenaanzicht, zijn hieronder in het klein en in Bijlage 1 op een groter formaat 

opgenomen. Frissestijn bevindt zich links in het profiel. Hierop is te zien dat de benodigde fysieke ingrepen 

aan het dijklichaam buiten de grens van het archeologisch monument (roze lijn in het dwarsprofiel) 

plaatsvinden.  

 

Dwarsprofiel 1 

 

Dwarsprofiel 2 
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Dwarsprofiel 3 

 

 

Werkwijze dijkversterking 
Om de dijk voldoende stabiel te maken is aan de teen van de dijk een zogenaamde ‘kielspit’ nodig. Hierbij 
wordt klei ingegraven in de teen van de dijk om zo de stabiliteit te kunnen waarborgen. Tijdens de vorige 
dijkversterking in de jaren 90 is de groene omdijking langs Frissestijn aangelegd. Ook toen is er aan de teen 
van de dijk klei ingegraven, ook binnen de contouren van het rijksmonument. Voordeel hiervan is dat er nu dus 
minder klei aangebracht hoeft te worden, en dat wij geen ingrepen hoeven te doen buiten het terrein dat in de 
jaren 90 al geroerd is.  
 
Het aanbrengen van de benodigde grond en klei gebeurt van boven op de dijk, met behulp van een long-reach 
kraan. Met behulp van bulldozers die over de dijk rijden wordt de grond vervolgens verspreid en wordt de dijk 
netjes afgewerkt. Op deze manier komen wij niet op grond van Frissestijn die niet eerder geroerd is. 

 
Realiseren geul in de uiterwaard en raakvlak Frissestijn 
Naast de dijkversterking vindt rivier- en natuurcompensatie plaats in de uiterwaard (Herwijnense 

Bovenwaard). In de uiterwaard wordt een geul gegraven. De bodem van de geul komt op NAP-hoogte te 

liggen. De afstand van de geul tot het monumentaal terrein varieert in het ontwerp van 2 tot 16 meter. Aan de 

westelijke zijde van de geul wordt een uitstroomopening gerealiseerd. De geul wordt vervolgens aangesloten 

op de bestaande plas ten oosten van het kasteelterrein Frissestijn. Door middel van het aanleggen van duikers 

en het doorsteken van bestaande kades in het oostelijk deel van de Herwijnense Bovenwaard, worden de 

bestaande plassen met elkaar verbonden. De meest oostelijk gelegen plas komt in verbinding met de rivier te 

staan. Door het doorsteken van een bestaande kade wordt een inlaat gecreëerd. Het geheel van 

aaneengeregen plassen en de geul, gaat meestromen met de rivier. 

 

Om het risico op erosie in de geul en daarmee afkalving van het archeologisch monument te voorkomen 

brengen we oeverbescherming aan in de vorm van zinkstukken met stortsteen of basaltonblokken. In 

onderstaand bovenaanzicht en dwarsprofiel is de grens van het monument weergegeven, evenals de locatie 

van de oeverbescherming (grijze strook). 
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Het aanbrengen van een oeverbescherming langs de rest van de bestaande oeverzone van het monument (dus 

langs de bestaande plas) is niet noodzakelijk omdat de aanleg van de geul geen invloed heeft op de stabiliteit 

van deze oever. Dat wordt onderbouwd in Bijlage 2.  

 

Werkwijze aanbrengen oeverbescherming 
Om de oeverbescherming in de geul aan te brengen kunnen twee werkwijzen worden gehanteerd. Bij beide 

manieren kan gewerkt worden zonder het kasteelterrein te betreden. In overleg met team realisatie wordt 

voor start van de realisatie bepaald welke oplossing de beste is. 

 

Aanbrengen van oeverbescherming in den droge 

Wanneer de oeverbescherming in den droge wordt aangebracht wordt de aansluiting op de bestaande 

kleiwinput pas gemaakt nadat de oeverbescherming is aangelegd. De aanwezige sloot wordt afgedamd en 

leeggepompt. Vervolgens wordt het ondiepe gedeelte van de geul gegraven en wordt hier geotextiel met 

daarop basalton breuksteen aangebracht als oeverbescherming. Ten slotte wordt het diepere deel van de geul 

ontgraven en wordt de aansluiting met de kleiwinplas gemaakt. Vooralsnog heeft deze optie de voorkeur.  

 

Aanbrengen van oeverbescherming in den natte 

Bij deze werkwijze wordt eerst de geul gegraven. Vervolgend worden met behulp van een kraan op een 

koppelponton vanaf het water geotextiel met ‘wiepen’ (gevlochten wilgentakken) aangebracht. Daarop wordt 

de basalton breuksteen aangebracht. 
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Bijlage 1 Dwarsprofielen dijk ter plaatse van Frissestijn 
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Bijlage 2 Onderbouwing oeverbescherming bestaande plas 
 

In de Herwijnse Bovenwaard ligt een kleiwinplas die gegraven is in de jaren ’30. De kleiwinplas is geïsoleerd en 

dus niet direct verbonden met de rivier, waterstandsfluctuaties in de plas zijn dan ook relatief klein en 

grondwater gedreven. Deze kleiwinplas wordt middels duikers en een nevengeul weer verbonden met de 

rivier, hierdoor veranderd de waterstandsdynamiek van de plas en zal er stroming ontstaan door de plas. In de 

huidige situatie zijn de oevers van de bestaande plas onderhevig aan afkalving en erosie waardoor de plas 

jaarlijks terrein wint. Deze paragraaf geeft inzicht in hoe de geplande veranderingen in het systeem deze 

afkalving/erosie beïnvloed.   

In de huidige situatie is er tijdens normale condities geen stroming in de plas, tijdens hoogwater stroomt de 

gehele uiterwaard, inclusief de plas mee. Stroming zorgt niet voor erosie van de oevers. De plas is bijna 100 

jaar geleden gegraven waardoor de oevers niet meer aan werking of zetting onderhevig zijn. De oevers zijn 

relatief steil, maar zeker voor een onderwatertalud wel stabiel. Afkalving van de oevers gebeurt in de huidige 

situatie echter wel en ontstaat door wind gedreven golfaanslag, al zijn de golven die tijdens storm kunnen 

ontstaan met 20 cm relatief klein (o.b.v. diepte, strijklengte en windkracht 9). Het waterniveau van de plas is 

redelijk stabiel en veranderd o.b.v. de grondwaterstand. De golfaanslag vindt daardoor vaak in dezelfde zone 

plaats en dit zorgt op de lange termijn voor afkalving van de oevers (figuur 1). De oever zal uiteindelijk een 

evenwichtsprofiel bereiken waarna deze stabiliseert.  

 
Figuur 1: Schematische weergave van de golfaanslag zone voor de huidige (links) en toekomstige (rechts) situatie. 

In de toekomstige situatie zal de plas mee gaan stromen, in de praktijk betekent dit dat er tijdens gemiddelde 

condities 10m3/s door de plas gaat stromen. Wanneer de waterstand stijgt kan dit toenemen tot 35m3/s bij 

hoogwater (bankfull) condities die 1x per jaar voorkomen. In beide gevallen zorgt het debiet slechts voor een 

geringe doorstroming van de plas met een snelheid van enkele centimeters per seconde tijdens normale 

condities en 0.2m/s tijdens hoogwater. Deze snelheid kan niet zorgen voor erosie van de oevers omdat deze te 

beperkt is, er is dus geen gevaar voor toenemende erosie van de oevers door stroming in de plas. 

Het waterpeil van de plas zal iets meer gaan fluctueren en sneller meebewegen met het waterpeil in de rivier. 

Dit heeft minimale gevolgen voor de golfaanslag op de oever, deze zal in de toekomst iets meer variëren over 

het profiel (figuur 1), al is dit zeer gering aangezien de plas nu ook al dynamisch is in peil. Golfaanslag zal 

daarom op verschillende locaties op het profiel plaatsvinden en wat minder geconcentreerd. De wijziging in 

waterstandsdynamiek is echter klein, alleen tijdens hoge rivierafvoeren zal er echt een verschil te merken zijn. 

Desalniettemin zorgt dit voor een grotere spreiding van de golfaanslag, dit heeft naar verwachting geen 

gevolgen voor de oever erosie, het evenwichtsprofiel zal in de verticale richting mogelijk iets veranderen maar 

niet in de horizontale richting. Een toename van erosie is dan ook niet te verwachten.  Derhalve wordt langs de 

bestaande plas geen oeverbescherming aangebracht. 

 

 
 


